

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư dự án Nhà máy may Quảng Trạch tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương của Công ty TNHH may Tùng Phương.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty TNHH May Tùng Phương.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 05/ĐGH-TP ngày 18/8/2021 của Công ty TNHH May Tùng Phương về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư dự án Nhà máy may Quảng Trạch tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6766/SKHĐT-KTĐN ngày 16/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn (lần 1) thời gian cho Công ty TNHH May Tùng Phương hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy may Quảng Trạch tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương (đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 18/8/2020); thời gian gia hạn đến hết ngày 31/3/2022.

2. Yêu cầu Công ty TNHH May Tùng Phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất để sớm triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ và đúng với các nội dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận; chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Minh Tuấn**