

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Bến xe Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty cổ phần Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3097/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 15/9/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng thực hiện dự án Bến xe Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn do Công ty cổ phần Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc (trước đây là Công ty TNHH Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc) làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Bến xe Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc đến hết ngày 30/6/2022. Quá thời hạn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc vẫn chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng của dự án thì Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn hiệu lực pháp lý và Công ty không được hoàn trả các khoản kinh phí đã đầu tư liên quan đến dự án.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Tổng Công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, sớm triển khai xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động trong thời gian gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang