

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Nghiên cứu, khai quật khảo cổ học di tích Lăng miếu Triệu Tường,
xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 và
Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính quy
định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm
2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế thăm dò,
khai quật khảo cổ học;

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 02/4/2018; Quyết định số
3296/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc
phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nghiên cứu, khai quật
khảo cổ bổ sung di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung
(giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 4923/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về việc phê
duyet Báo cáo NCKT dự án nghiên cứu, khai quật khảo cổ bổ sung di tích khu
Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2); Quyết định
số 547/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 về việc phê duyệt dự toán dự án: Nghiên
cứu, khai quật khảo cổ bổ sung di tích khu Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long,
huyện Hà Trung (giai đoạn 2) của Chủ tịch UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 645/STC-ĐT ngày
20/02/2020 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn
thành và hồ sơ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Nghiên cứu, khai quật khảo cổ học di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2).
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
- Địa điểm: Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian thực tế thực hiện: Khởi công: 21/3/2019; Hoàn thành: 22/11/2019.

Điều 2. Kết quả thực hiện:

1. Nguồn vốn:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	11.652.245.000	10.607.679.000	1.044.566.000
Nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa hàng năm.	11.652.245.000	10.607.679.000	1.044.566.000

2. Chi phí hoàn thành:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số:	11.786.852.000	11.652.245.000
- Chi phí khai quật, khảo cổ:	10.219.050.000	10.722.548.000
- Chi phí khác:	1.006.523.000	929.697.000
- Dự phòng:	561.279.000	

3. Chi phí hoàn thành được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hoàn thành:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	11.652.245.000			
Hồ sơ báo cáo khoa học kết quả cuộc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2).	11.652.245.000			

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí hoàn thành công trình là:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	11.652.245.000	
Nguồn tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa hàng năm	11.652.245.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 22 tháng 01 năm 2020 là:

Tổng nợ phải thu:	0 đồng
Tổng nợ phải trả:	1.044.566.000 đồng
- Viện khảo cổ học:	885.701.000 đồng
- Công ty CP Tư bổ Di tích và Kiến trúc cảnh quan:	16.044.000 đồng
- Công ty CP Tư bổ di tích Trung ương - VINAREMON:	8.929.000 đồng
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa:	58.892.000 đồng
- Sở Tài chính:	75.000.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Giá trị
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	11.652.245.000
Tổng cộng:	11.652.245.000

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền