

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Khu dịch vụ thương mại, kho bãi, xếp dỡ hàng hóa tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Hộ Kinh doanh Trương Thị Hoa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3286/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 17/11/2020 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án đầu tư Khu dịch vụ thương mại, kho bãi, xếp dỡ hàng hóa tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn do hộ kinh doanh Trương Thị Hoa làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Khu dịch vụ thương mại, kho bãi, xếp dỡ hàng hóa tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn của Hộ Kinh doanh Trương Thị Hoa đến hết ngày 28/02/2021. Yêu cầu Hộ Kinh doanh Trương Thị Hoa khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục để sớm hoàn thành và khởi công xây dựng đưa dự án đi vào hoạt động.

2. Quá thời gian nêu trên, nếu Hộ Kinh doanh Trương Thị Hoa không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất theo quy định, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản thông báo hết hiệu lực của Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND đến chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện và Hộ Kinh doanh không được hoàn trả các kinh phí liên quan đến dự án đầu tư./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đinh Quang Hưng**